



RAPORT BIEŻĄCY nr 37/2023

PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY NA BUDOWĘ DROGI EKSPRESOWEJ S1 (DAWNIEJ S69), BIELSKO – BIAŁA- ŻYWIEC – ZWARDOŃ ODC. PRZYBĘDZA – MILÓWKA (TZW. OBEJŚCIE WĘGIERSKIEJ GÓRKI)

Data sporządzenia: 2023-09-29

Numer raportu: **37/2023**

Skrócona nazwa emitenta: **MIRBUD S.A.**

Temat: **Podpisanie aneksu do umowy na budowę drogi ekspresowej S1 (dawniej S69), Bielsko – Biała- Żywiec – Zwardoń, odc. Przybędza – Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)**

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „**Emitent**”), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że konsorcjum firm:

- o **MIRBUD S.A.** z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice;
- o **KOBYLARNIA S.A.** z siedzibą w Kobylarni, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza;
- o **PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA „ZRZESZENIE BUDOWLANE INTERBUDMONTAŻ”** z siedzibą w Kijowie, ul. T. Strokacza budynek 1, 03148 Kijów, Ukraina

podpisało aneks do umowy z dn. 10 października 2019 roku pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”. Przedmiotem podpisanego aneksu nr 3 ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie (ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa) jest zmiana terminu realizacji umowy do dn. 27 lipca 2024 roku.

Informacja o podpisaniu aneksu została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.



Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos – Prezes Zarządu

Paweł Korzeniowski – Członek Zarządu